

Gesamtkostenzusammenstellung und Vergleich mit Haushaltsansatz
Projekt: Geschlossene Kanalsanierung 2018 (Haushaltsstelle 1.7000.515000)

Kostenberechnung bzw. Haushaltsansatz	Auftragnehmer bzw. Rechnungsart	Auftragssumme EUR brutto	Summe SR EUR brutto	Differenz EUR brutto
	Veröffentlichungskosten	1.155,47	1.155,47	
	Blust GmbH	2.732,55	2.732,55	
	LineTec Umwelttechnik	45.695,24	45.133,07	
	BIT Ingenieure	12.580,00	12.924,51	
72.000,00		62.163,26	61.945,60	10.054,40

Die Maßnahmenkosten liegen erfreulicherweise 10.054,40 EUR unter dem Haushaltsansatz

Gesamtkostenzusammenstellung und Vergleich mit Haushaltsansatz
Projekt: Druckerhöhungsanlage Brogen 2018 (Haushaltsstelle 7.8150.903000)

Kostenberechnung bzw. Haushaltsansatz	Auftragnehmer bzw. Rechnungsart	Auftragssumme EUR netto	Summe SR EUR netto	Differenz EUR netto
	Fa. Aquavilla	32.883,45	39.105,24	
40.000,00		32.883,45	39.105,24	894,76

Die Maßnahmenkosten liegen erfreulicherweise 894,76 EUR unter dem Haushaltsansatz

Gesamtkostenzusammenstellung und Vergleich mit Haushaltsansatz
Projekt: Kneippanlage Doniswald 2018 (Haushaltsstelle 7.8600.903020)

Kostenberechnung bzw. Haushaltsansatz	Auftragnehmer bzw. Rechnungsart	Auftragssumme EUR netto	Summe SR EUR netto	Differenz EUR netto
	Fa. Schwarzwälder	16.971,10	12.830,58	
	Fa. Haller	1.246,00	1.246,00	
	Fa. Rombach und Merkt	1.666,81	1.616,80	
	Fa. Knöbel	257,26	257,26	
20.000,00		20.141,17	15.950,64	4.049,36

Die Maßnahmenkosten liegen erfreulicherweise 4.049,36 EUR unter dem Haushaltsansatz