BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD

AUTWW am 06.04.2022

- öffentlich -

Vorlage 11/2022

Beschlussfassung im Offenlegungsverfahren/Bauabrechnungen:

a) Kanalsanierungsprogramm 2021/Erster Sanierungsabschnitt des Fremdwasserbeseitigungsprogramms, Ortsteil Buchenberg

In der öffentlichen Sitzung des GR am 19. Mai 2021 (vgl. Vorlage 27/2021) wurden die Bauleistungen für die Kanalsanierungsarbeiten (geschlossene Sanierung) an die Fa. Swieteslsky Faber GmbH vergeben.

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, die Gesamtabrechnung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Auftragnehmer bzw. Rechnungsart	Auftragssumme (AS)	Summe Schlussrechnung (SR)	Differenz (SR – AS)
	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto
Veröffentlichungskosten	288,63	288,63	0,00
Reichel Abwassertechnik GmbH	963,60	963,60	0,00
Swieteslsky Faber GmbH	60.001,12	53.673,41	- 6.327,71
		□	
BIT Ingenieure	11.110,00	10.060,62	-1.049,38
Summe:	72.363,35	64.986,26	7.377,09

Die Gegenüberstellung mit dem Haushaltsansatz bzw. die Gesamtkostenabrechnung stellt sich wie folgt dar.

HH-Mittel Gesamt:	100.000,00 EUR
Abrechnungssumme:	64.986,26 EUR
Differenz:	35.013,74 EUR

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen erfreulicherweise **35.013,74 EUR** unter dem Haushaltsansatz.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat anerkennt die Abrechnung.

b) Straßensanierungs- und –erneuerungsprogramm- sowie Wegebauprogramm 2021/ Fußgängerüberweg Forststraße/Obereschacher Straße, Ortsteil Neuhausen

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Es wurde ein Fußgängerüberweg für die sichere Überquerung der Forststraße errichtet.

Die Gesamtabrechnung wird im Folgenden detailliert dargestellt:

Haushaltsansatz (HA)	Firma	Summe Schlussrechnung (SR)	Differenz (HA - SR)
EUR brutto		EUR brutto	EUR brutto
	Büro für Baubetreuung Gerd Rau	1.933,75	
	Mandolla + Gilbert Vermessung	483,44	
	Müller Team Bau GmbH	15.293,15	
	Rottler Elektrotechnik GmbH	638,95	
	Swarco Dambach GmbH	8.704,15	
	Eigenleistung Bauhof	662,18	
27.800,00	Gesamtkosten brutto	27.715,62	- 84,38

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen erfreulicherweise **84,38 EUR** unter dem Haushaltsansatz.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat anerkennt die Abrechnung.

Königsfeld, 28.03.2022

Gregor Schenk
Ortsbaumeister

Simon Weisser